

Số: 76 /QĐ-VABIOTECH

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình “Cải tạo sảnh văn phòng, mái nhà để xe và nhà bảo vệ”

## CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1

- Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng năm 2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
- Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;
- Căn cứ các Nghị định của chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ các Thông tư: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2025; Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH MTV Vắcxin và Sinh phẩm số 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BYT ngày 19/02/2025 của Bộ Y tế),
- Căn cứ quyết định số 817/QĐ-BYT ngày 07/03/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cử người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vắcxin và Sinh phẩm số 1;
- Căn cứ Tờ trình của phòng Tổ chức hành chính, về việc xin phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình “Cải tạo sảnh văn phòng, mái nhà để xe và nhà bảo vệ”



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình “*Cải tạo sảnh văn phòng, mái nhà để xe và nhà bảo vệ*”

1. Giá trị dự toán chi phí các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư: **44.286.031** đồng.

(*Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn, không trăm ba mươi một đồng chẵn./.*)

2. Thông tin chi tiết từng gói thầu theo phụ lục kèm theo Quyết định này

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
2. Quyết định này làm căn cứ triển khai các công việc tiếp theo trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình.
3. Giao cho phòng Tổ chức hành chính có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư công trình “*Cải tạo sảnh văn phòng, mái nhà để xe và nhà bảo vệ*” đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các ông (bà) trong Ban lãnh đạo, Trưởng các các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC.

**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY TNHH MTV**  
**VẮC XIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1**



*Phạm Văn Hùng*



**Phụ lục I**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

(Kèm theo Quyết định số: ..H. /QĐ-VABIOTECH ngày ..H. /.. /2026 của Công ty TNHH MTV VẮC XIN và sinh phẩm số 1)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT (ngày)	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của việc chính của gói thầu								
1	Công ty TNHH MTV Vắcxin và sinh phẩm số 1	Gói TV01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật	39.966.031	Tự có	Chỉ định thầu rút gọn	15	Tháng 06/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
2		Gói TV02: Tư vấn Thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật	4.320.000		Chỉ định thầu rút gọn	15	Tháng 06/2026	Trọn gói	10 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 44.286.031 đồng</b>											

