

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công công trình:
“Cải tạo sảnh văn phòng, mái nhà để xe và nhà bảo vệ”

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV VẮXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;


Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-VABIOTECH ngày 13/08/2026 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vắcxin và Sinh phẩm số 1 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo sảnh văn phòng, mái nhà để xe và nhà bảo vệ”

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công công trình: Cải tạo sảnh văn phòng, mái nhà để xe và nhà bảo vệ, theo nội dung như sau:

- Tên công trình: “Cải tạo sảnh văn phòng, mái nhà để xe và nhà bảo vệ”
- Địa điểm thi công : Số 1 phố Yersin, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công công trình cải tạo sảnh văn phòng, mái nhà để xe và nhà bảo vệ.



4. Nguồn vốn: Vốn tự có
5. Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn
6. Loại hợp đồng: Trọn gói
7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 07 ngày
8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8/2025
9. Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày
10. Giá trị gói thầu: **20.182.460** đồng (*Bằng chữ: Hai mươi triệu, một trăm tám mươi hai nghìn, bốn trăm sáu mươi đồng*)

Điều 2:

2.1. Quyết định này làm căn cứ triển khai các công việc tiếp theo trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình.

2.2. Giao cho phòng Tổ chức hành chính có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công công trình “Cải tạo sảnh văn phòng, mái nhà để xe và nhà bảo vệ” đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) trong Ban lãnh đạo, Trưởng các các đơn vị và phòng Tổ chức hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

CHỦ TỊCH 
CÔNG TY TNHH MTV
VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1 


Phạm Văn Hùng